

**VILLE DE MAURIAC – CANTAL**  
**DECISION DU MAIRE**  
**2026-05**

Le Maire de Mauriac,

Vu l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2020-05-27/7 du 27 mai 2020,

Considérant la consultation en date du 16 octobre 2024 en vue de la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements de la gendarmerie pour le lot n° 4 portant sur les cloisons sèches – isolation - peintures,

Vu la décision du 29 novembre 2024 de signer le marché du lot 4 portant sur les cloisons sèches – isolation – peintures avec la **SARL A. CANCE** 5, rue Félix Daguerre BP 301 15003 Aurillac Cedex pour un montant de 271 161,44 € HT soit 325 393,73 € TTC.

Vu la décision du 28 avril 2025 de signer la modification numéro 1 au marché du lot 4 avec la **SARL A. CANCE** portant ainsi le montant du marché à 275 339,38 € HT, soit 330 407,26 € TTC.

Considérant la demande du maître d'œuvre de modifier certaines prestations.

Vu la proposition de l'entreprise **SARL A. CANCE** soumettant une plus-value de 2 463,00 € HT, soit 2 955,60 € TTC portant ainsi le montant du marché à 277 802,38 € HT, soit 333 362,86 € TTC, soit une augmentation de 2,45 % du montant du marché initial.

**DECIDE**

**Article 1 : DE SIGNER** la modification numéro 2 au marché relatif au lot n° 4 portant sur les cloisons sèches – isolation - peintures dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de la gendarmerie de Mauriac avec l'entreprise **SARL A. CANCE** 5, rue Félix Daguerre BP 301 15003 Aurillac Cedex **pour un montant de 2 463,00 €, soit 2 955,60 € TTC portant ainsi le montant du marché à 277 802,38 € HT, soit 333 362,86 € TTC.**

**Article 2 :** Il sera rendu compte de la présente décision au Conseil Municipal, lors de sa prochaine séance.

**Article 3 :** La présente décision sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Mauriac.

Fait à Mauriac, le

**06 FEV. 2026**

Le Maire

Edwige ZANCHI



Date de publication sur le site internet [www.mauriac.fr](http://www.mauriac.fr) :

Envoyé en préfecture le 06/02/2026

Reçu en préfecture le 06/02/2026

Publié le **06/02/2026**

ID : 015-211501200-20260206-DEC2026\_5-AU

